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PREMESSA

Il presente documento metodologico s rivolge alle autorita nazionali, regionali e locali
responsabili della gestione degli interventi strutturali comunitari nel periodo 2000-2006, in
particolare a quelle incaricate di organizzare la valutazione. Utile anche a quanti sono
impegnati nell’esecuzione di quest’ultima, fornisce indicazioni sulle modalita
organizzative e sui contenuti della valutazione intermedia dei quadri comunitari di sostegno
(QCS), del programmi operativi (PO) e dei documenti unici di programmazione (Docup) nel
contesto di tutti gli obiettivi e leiniziative comunitarie'.

La vautazione intermedia non € un esercizio fine a se stesso, bensi uno strumento che —
individuando le correzioni di rotta eventualmente necessarie per il conseguimento degli
obiettivi fissati al’inizio — consente di migliorare la qualita e la pertinenza della
programmazione. Materia prima essenziale per la revisione intermedia e correlata alla riserva
per realizzazioni efficienti ed efficaci (atrimenti nota come “riserva di efficacia ed
efficienza’)?, essa prende in esame e aggiornai valori degli indicatori definiti per la suddetta
riserva, che costituiscono un sottoinsieme di quelli individuati per I’intero programma.

La valutazione oggetto del presente documento — che prende le mosse da quella ex ante e dal
QCS e da PO o dal Docup e dal complemento di programmazione approvati — s concentra
fondamentalmente sul livello operativo, vale a dire sui PO e i Docup (compresi i relativi
complementi di programmazione). Se riguarda un QCS, essa deve contenere una sintesi e
un’analis delle valutazioni dei PO e un aggiornamento dell’analis macroeconomica (per
ulteriori dettagli sl vedal’ allegato 1).

Nella valutazione intermedia s rivedono gli elementi principali della programmazione
esaminati nel corso dell’esercizio ex ante per appurare se restano pertinenti e analizzare |
risultati intermedi e gli impatti probabili. | risultati vengono inoltre considerati alla luce degli
indicatori scelti per lariservadi efficaciaed efficienza. Questa valutazione € pertanto intesaa
verificare soprattutto i seguenti elementi:

1. risultati delle valutazioni precedenti;

validitadell’analisi dei punti di forza, dei punti di debolezza e del potenziae;
pertinenza e coerenza della strategia;

guantificazione degli obiettivi — output, risultati e impatti;
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efficacia ed efficienza effettive e impatti socioeconomici attesi, con la conseguente
valutazione della politica e dell’ assegnazione delle risorse finanziarie;

6. qualitadelle procedure di esecuzione e sorveglianza;
7. risultati relativi agli indicatori scelti per lariservadi efficacia ed efficienza.

L’ adeguatezza della strategia del programma viene giudicata alla luce dei primi tre elementi
dell’ elenco suindicato. In particolare, pero, la valutazione serve ad appurarei risultati reali del
tipo di intervento attuato in termini di pertinenza e di efficacia ed efficienza realizzativa (punti
4-6 dell’ elenco). Si prende in considerazione |’ impatto soltanto nella misurain cui sono noti |

La base giuridica della valutazione intermedia é costituita dall’articolo 42 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Lariserva d efficacia ed efficienza & I’ unico aspetto citato nel presente documento che non si applica
anche alleiniziative comunitarie.



primi risultati e questi ultimi o eventuali modifiche del contesto possono verosimilmente
influire sull’impatto atteso.

Le valutazioni intermedie svolte per il periodo 1994-99 hanno evidenziato i notevoli progressi
compiuti grazie all’ esperienza maturata dagli Stati membri nel periodo precedente (1989-
1993). Secondo la Commissione, ulteriori passi avanti saranno evidenziati dalle valutazioni
intermedie che verranno svolte frail 2002 e il 2003 e che serviranno pertanto a perfezionare,
ove necessario, leforme di intervento sostenute dai Fondi strutturali al fine di massimizzarne
I"impatto in termini di coesione economica e sociale.

Struttura della guida

La presente guida € articolata in due parti. Mentre la prima descrive le modalita pratiche di
svolgimento della valutazione intermedia intese ad assicurare la qualita, I’ utilita e I’ efficienza
economica della stessa, la seconda ne esamina i contenuti in rapporto a ciascuno dei sette
elementi dell’elenco suindicato, evidenziando gli aspetti di ordine pratico e quelli conness
al’esperienza passata nonché le questioni fondamentali da affrontare. La valutazione
intermedia pud anche soffermarsi su eventuali altre questioni che le autorita nazionali o
regionali desiderano approfondire.

Da intendersi come un ausilio per chi richiede e per chi esegue una valutazione intermedia,
questa guida pud essere seguita in modo flessibile purché non ne vengano trascurate le
componenti essenziali.

INTRODUZIONE: SCOPO DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA NEL CONTESTO DELLE
POLITICHE STRUTTURALI

In generale, la valutazione intermedia & intesa a valutare i risultati iniziali delle varie forme di
intervento e a suggerire eventuali modifiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
attesi. Taefinaitas articolanellaserie di obiettivi elencata qui di seguito.

Appurare se nel suo insieme la forma di intervento in questione resta lo strumento
piu opportuno per i problemi della regione o del settore cui si rivolge.

La valutazione intermedia riesamina I’analis svolta da quella ex ante alla luce dei
cambiamenti eventualmente intercorsi per appurare se gli assi prioritari individuati sono
ancora pertinenti e fornire alle autorita competenti gli strumenti per decidere se modificare
il programma per meglio adeguarlo a mutato contesto esterno.

Accertarsi che gli assi strategici, le priorita e gli obiettivi siano coerenti e ancora
pertinenti, verificare I’entita dei progressi compiuti verso il raggiungimento di tali
obiettivi e la misura in cui questi possano essere effettivamente conseguiti.

La valutazione intermedia verifica la coerenza tra esigenze, obiettivi e attivita da un lato e
I relativi risultati dall’altro ala luce degli eventuali cambiamenti intervenuti dopo
I"adozione del programma. | due o tre anni di esperienza maturata sul campo offriranno
indicazioni preziose circa |’ adeguatezza della strategia in rapporto ai problemi connessi
alo sviluppo e la misura in cui le finalita e gli obiettivi della forma di intervento in
guestione possono essere conseguiti. Grazie a questa valutazione, dovrebbe essere
possibile un primo apprezzamento del contributo offerto dal programma a conseguimento
della coesione economica e sociale nonché della misura in cui il programma € ancora
coerente con gli ass prioritari definiti alivello regionale, nazionale e comunitario.



Verificare la quantificazione degli obiettivi, in particolare la misura in cui gli stessi
hanno agevolato I’attivita di sorveglianza e di valutazione.

La valutazione intermedia dovrebbe offrire indicazioni sull’efficacia del lavoro di
quantificazione svolto nella fase di programmazione, fornendo una risposta a interrogativi
quali: “Gli indicatori fondamentali rispecchiano effettivamente |’ attivita cofinanziata?’,
“Gli obiettivi definiti restano adeguati?’, “ll comitato di sorveglianza ha ricevuto
informazioni tempestive?’, “La quantificazione degli obiettivi ha fornito le informazioni
necessarie a fini vautativi?’. Oltre a rispondere ai suddetti quesiti, la valutazione
intermedia deve fornire, ove necessario, suggerimenti atti a migliorare o perfezionare la
quantificazione degli obiettivi.

Valutare la misura in cui gli assi prioritari orizzontali — in particolare le pari
opportunita e ’ambiente — sono stati integrati nelle forme di intervento in oggetto.

| regolamenti specificano principi orizzontali da rispettare in ogni forma di intervento
sostenuta dai Fondi strutturali. La valutazione intermedia consente di verificare la misura
in cui tali priorita sono state integrate nelle varie forme di intervento. Da una verifica
iniziale dell’efficacia nell’attuazione della politica di  mainstreaming dovranno
eventual mente scaturire suggerimenti atti a consentire una piu efficace integrazione di tali
prioritain tutte e forme di intervento.

Analizzare ’adeguatezza delle procedure di esecuzione e di sorveglianza.

La valutazione intermedia deve pronunciarsi anche sull’efficacia dei comitati di
sorveglianza—i quali nel frattempo si saranno gia riuniti in diverse occasioni — nonché su
quella delle procedure di attuazione. Particolare attenzione verra prestata all’analisi della
qualita dei sistemi di sorveglianza in termini di organizzazione, regolarita e validita dei
dati e delle altre informazioni. Occorre atresi verificare I’ adeguatezza dei criteri e delle
procedure di selezione dei progetti.

Presentare i risultati a fronte di ciascuno degli indicatori prescelti per la riserva di
efficacia ed efficienza.

La vautazione intermedia € un elemento essenziale nella decisione relativa al’ utilizzo
della riserva di efficacia ed efficienza in quanto fornisce le informazioni piu aggiornate
disponibili a fronte degli indicatori prescelti per misurare |’efficacia, la gestione e
I’ attuazione dal punto di vista finanziario. Inoltre, essa verifica la rappresentativita degli
indicatori di efficacia

PARTE PRIMA. LA VALUTAZIONE INTERMEDIA: IL PROCESSO

Se il processo di svolgimento della valutazione intermedia e corretto, i contenuti della stessa
saranno verosimilmente di qualita elevata e rapportati ale esigenze di chi se ne avvarra
(autorita nazionali, regionali e settoriali; la Commissione; altre organizzazioni €, in generale, i
cittadini). Per tale motivo, il presente documento dedica notevole attenzione alle modalita di
svolgimento della valutazione, a soggetti che dovrebbero parteciparvi e a tempi di
realizzazione.



Ai sens del regolamento®, la vautazione intermedia & effettuata sotto la responsabilita
dell’autorita di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. Essa
verte sui singoli QCS e sui singoli interventi. E effettuata da un valutatore indipendente, &
presentata al comitato di sorveglianza del QCS o dell’intervento e successivamente €
trasmessa alla Commissione, in linea generale tre anni dopo |’ approvazione del QCS o
dell’intervento e a piu tardi il 31 dicembre 2003, per consentire il completamento del riesame
dellaformadi intervento entro il 31 marzo 2004. Nel prosieguo della valutazione intermedia,
e effettuato un suo aggiornamento per ciascun QCS e ciascun intervento. Essa va conclusa
entro il 31 dicembre 2005 per consentire la preparazione degli interventi successivi.

1.1. Calendario

L e scadenze fissate nel regolamento determinano il calendario e lefasi del processo valutativo
delineate nella tabella che segue. A carattere indicativo, la tabella va adeattata alle circostanze
nazionali o regionali.

Valutazione intermedia

Calendario indicativo

Periodo Fase del processo

Giugno 2001 — giugno 2002 | Programmazione della valutazione.
Costituzione del gruppo direttivo.
Definizione del mandato.

Pubblicita o invito a presentare offerte.
Luglio 2002 - dicembre | Aggiudicazione del contratto.

2002 Svolgimento della valutazione.

Gennaio 2003 — giugno 2003 | Svolgimento della valutazione.

Invio del primo progetto di testo a gruppo
direttivo e incontro con i valutatori.
Approvazione del gruppo direttivo sulla
base del progetto definitivo di testo.

Luglio 2003 — dicembre | Invio della relazione vautativa finde a
2003 comitato di sorveglianza.

Riunione del comitato di sorveglianza per
I’ esame della valutazione intermedia.

Invio della relazione valutativa alla
Commissione.

Occorre in particolare tenere presente lI'esigenza di dedicare tempo sufficiente alla
programmazione della valutazione prima del suo effettivo svolgimento, nonché a seguito da
dare alla stessa una volta completata. Inoltre, € importante che il calendario definito consenta
al gruppo direttivo di prendere in esame il primo progetto di testo e richiedere se necessario
ulteriori approfondimenti ai valutatori.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui
Fondi strutturali (articolo 42).



1.2. Programmazione

Il caendario suindicato dimostra la necessita di iniziare a programmare la valutazione
intermedia a fine 2001 o a massimo entro gli inizi del 2002. Benché tale valutazione sia
obbligatoria, per la specificita di ogni forma di intervento occorre tenere in debito conto
aspetti quali quelli connessi a bilancio, a livello di dettaglio necessario, alle metodologie piu
opportune, alla disponibilita dei dati e alle interconnessioni tra le valutazioni. E necessario
decidere su questi aspetti prima di iniziare la valutazione.

Awviare per tempo la programmazione € particolarmente necessario nelle grandi regioni
dell’ obiettivo 1 che hanno QCS complessi, magari anche con PO regionali e nazionali.
L’ impianto del processo valutativo va deciso appena possibile per definire con chiarezza fin
dal’inizio il numero di valutazioni e i contenuti generali delle stesse. Cio consentira di
realizzare valutazioni complementari e non inutilmente sovrapposte. Benché un certo grado di
sovrapposizione sia inevitabile in quanto i programmi regionali e nazionali Spesso
propongono attivita analoghe, occorre esaminare |’ efficacia relativa di interventi simili in
programmi diversi accertandosi che piu programmi non s attribuiscano gli stessi impatti. In
questi casi puo risultare utile definire un mandato o almeno una base comune da integrare
secondo le esigenze.

Nel caso dei QCS piu grandi € altresi necessario definire con chiarezza il livello di dettaglio
richiesto a livello di QCS e di PO. La vautazione del QCS dovra contenere una sintesi e
un’analis delle valutazioni dei PO in rapporto agli assi prioritari e agli obiettivi del QCS.
Essa dovra anche contenere un aggiornamento dell’analisi macroeconomica svolta per la
valutazione ex ante (S veda |’allegato 1 per un orientamento specifico sulla valutazione dei
QCS). | valutatori dei QCS devono poter disporre delle valutazioni dei PO con un certo
anticipo sulla scadenza prevista per il completamento del loro lavoro in modo da poterne tener
conto nella stesura della sintesi e dell’analisi di cui sopra. Cio andra a creare una gerarchia
logica della valutazione, a vantaggio della coerenza dell’ intero processo valutativo.

Per i Docup degli obiettivi 2 e 3, gli SFOP che non rientrano nei QCS dell’ obiettivo 1 e le
iniziative comunitarie € di norma richiesto un unico livello di valutazione. Potrebbero crearsi
sovrapposizioni frale misure sostenute dal FSE nel quadro degli obiettivi 2 e 3 e fra quelle
finanziate dal FEAOG e altre analoghe sostenute dal FESR nel contesto dell’ obiettivo 2 oveil
FEAOG non sia integrato con I’ obiettivo 2. Le autorita competenti devono adoperarsi in fase
di programmazione per assicurare la massima complementarita frale varie valutazioni.

Le valutazioni dei PO e dei Docup comprendono un riesame del complementi di
programmazione, in quanto questi ultimi forniscono gran parte delle informazioni di dettaglio
sui contenuti delle misure in cui si articolano in vari interventi.

Le tabelle che seguono illustrano un calendario indicativo per la vautazione intermedia in
presenza e in assenza del requisito di valutazione del QCS. Il primo esempio — per il quale e
prevista la valutazione del QCS — prevede la nomina dei valutatori fra giugno e settembre
2002. Questi ultimi dovranno poi ricevere i progetti di valutazione dei PO — disponibili tra
aprile e giugno 2003 — per poterne redigere la sintesi. In effetti, gran parte del lavoro
valutativo concernente il QCS e i PO procede in parallelo. Per i Docup, la programmazione e
intesa a ridurre a minimo le potenziali sovrapposizioni e assicurare coerenza in termini di
qualita e approccio traregioni e settori diversi.



Calendario/Programmazione per la valutazione intermedia di un QCS in uno
Stato membro o una regione di grandi dimensioni dell’obiettivo 1
Esempio indicativo

2002 2003
M[G[L]A[S[O[N[D[G[F[M[A[M[G[L[A]S[O[N[D

QCS

Programmazione/Gara
Aggiudicazione del contratto
Vautazione

Completamento prima stesura
Approvazione del gruppo direttivo
Esame del comitato di sorveglianza
Invio alla Commissione

PO 1

Programmazione/Gara
Aggiudicazione del contratto
Vautazione

Completamento prima stesura *
Approvazione del gruppo direttivo
Esame del comitato di sorveglianza
Invio alla Commissione

PO 2

Programmazione/Gara
Aggiudicazione del contratto
Vautazione

Completamento prima stesura *
Approvazione del gruppo direttivo
Esame del comitato di sorveglianza
Invio alla Commissione

* |n questa fase occorre inviare le valutazioni intermedie dei PO ai valutatori del QCS, i quali dovranno altresi
ricevere tutti i successivi progetti di valutazioni intermedie nonché il parere dei comitati direttivo e di
sorveglianza.

Calendario/Programmazione per la valutazione intermedia dei Docup in uno
Stato membro/regione
Esempio indicativo

2002 2003
M[G[L]A[S[O[N[D[G[F[M[A[M[G[L[A]S[O[N[D

Programmazione
generale

Programmazione

Docup 1
Programmazione/Gara
Aggiudicazione del contratto
Valutazione

Completamento prima stesura
Approvazione del gruppo direttivo
Esame del comitato di sorveglianza
Invio ala Commissione

Docup 2
Programmazione/Gara
Aggiudicazione del contratto
Valutazione

Completamento prima stesura
Approvazione del gruppo direttivo
Esame del comitato di sorveglianza
Invio ala Commissione




Gruppi di programmazione ad hoc

La Commissione raccomanda che la programmazione dell’intero processo relativo alla
valutazione intermedia del QCS rivolti alle regioni dell’ obiettivo 1 di grandi dimensioni o in
transizione (Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia meridionale e Germania orientale)
venga realizzata da un gruppo ad hoc che rappresenta il comitato di sorveglianza del QCS.
Altri Stati membri — quali ad esempio Francia, Spagna e Regno Unito — si sono dotati di
strutture di sostegno per il coordinamento delle vautazioni nelle varie regioni. La
Commissione suggerisce che tali strutture s incarichino della programmazione dell’intero
processo relativo alla valutazione intermedia. Negli Stati membri sprovvisti delle suddette
strutture, la Commissione raccomanda la costituzione di gruppi ad hoc, nel quali dovrebbero
figurare rappresentanti dello Stato membro, delle autorita di gestione, di ciascun comitato di
sorveglianza e della Commissione. Compito di tali gruppi € decidere sui quattro punti €l encati
qui di seguito.

Numero di valutazioni elivello a quale svolgerle.

Definizione di un eventuale mandato comune o di elementi fondamentali validi per tutte le
valutazioni nello Stato membro o nellaregione in oggetto.

Bilancio indicativo da assegnare alle valutazioni.

Criteri qualitativi per le valutazioni.

All'articolo 42, il regolamento specifica che la valutazione intermedia é effettuata sotto la
responsabilita dell’ autorita di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato
membro. Sempre nello stesso articolo, si precisa inoltre che la Commissione esamina la
pertinenza e la qualita della valutazione sulla base di criteri previamente definiti di comune
accordo con lo Stato membro. La presenza di esponenti della Commissione nei gruppi di
programmazione ad hoc assicura un livello adeguato di concertazione. A prescindere dalla
struttura adottata, la Commissione va in ogni caso consultata sul mandato per le valutazioni
intermedie, sulla metodologia e sul progetto di relazione. Essa consulta a sua volta I’ autorita
di gestione in merito ai criteri intesi a verificare la pertinenza e la qualita della valutazione.

1.3. Gestione

La programmazione del processo valutativo a livello di Stato membro definisce il contesto
delle valutazioni intermedie per QCS o PO/Docup. Ognuna di queste valutazioni deve essere
svolta sotto la guida di un rappresentante del gruppo direttivo che sieda nel comitato di
sorveglianza per I'intervento in questione. |l gruppo direttivo — dal ruolo eminentemente
tecnico — definisce il mandato della valutazione, sceglie gli autori della stessa, fornisce un
orientamento, si pronuncia sul primo progetto di testo e ne approva il livello qualitativo una
volta completato. Pud risultare opportuno prevedere la partecipazione di uno o piu esperti
esterni ai lavori del gruppo direttivo, nel quale non dovrebbero in ogni caso sedere esponenti
di organizzazioni direttamente responsabili  dell’ attuazione dei programmi oggetto di
valutazione.

[l comitato di sorveglianza al completo deve approvare il mandato per la valutazione
intermedia. In linea con quanto previsto dal regolamento, deve altresi esaminare la
valutazione primadel suo invio alla Commissione.



1.4. Indipendenza del processo valutativo

Ai sensi del regolamento generale, la valutazione intermedia va svolta da un valutatore
indipendente dai responsabili della gestione o dell’ attuazione del programma. Il valutatore va
scelto tramite gara d’appalto, aperta o chiusa a seconda dell’ entita dell’intervento e della
portata della valutazione richiesta.

1.5. Come organizzare una valutazione efficace sotto il profilo dei costi

Nel programmare la valutazione, le autorita di gestione — di concerto con la Commissione —
devono decidere come organizzare il processo valutativo in modo tale da non duplicare il
lavoro ai vari livelli di programmazione. Una definizione a priori del confini tra le varie
valutazioni e dei relativi calendari concorrera ad assicurare |’ efficacia del progetto sotto il
profilo dei costi.

Occorre organizzare la valutazione in modo tale da sfruttare appieno le informazioni raccolte
nei due o tre anni di esecuzione nel contesto della sorveglianza ed evitare che i valutatori
svolgano del lavoro inutile a questo riguardo. Poiché I'esame del sistema di sorveglianza
costituisce un elemento essenziale della valutazione, e essenziale che i valutatori si avvalgano
di queste informazioni.

1.6. Rispetto del principio di proporzionalita

Il principio di proporzionalita viene introdotto semplicemente per garantire che il lavoro
valutativo sia proporzionale alla portata dell’ intervento. Ad esempio, la definizione di modelli
macroeconomici € necessaria per i QCS rivolti alle grandi regioni dell’ obiettivo 1, mentre
risulta inopportuna nel caso di gran parte del piani degli obiettivi 2 e 3 0 dei piani rivolti ale
regioni piccole dell’ obiettivo 1.

Nel caso dei QCS per le grandi regioni dell’obiettivo 1, che comprendono vari PO con i
relativi complementi di programmazione, la valutazione intermedia del QCS costituisce un
esercizio distinto rispetto a quelle svolte per i PO, anche se s avvale del risultati di queste
ultime (allegato 1). Per i programmi di dimensioni minori sotto formadi Docup e PO é invece
sufficiente un’ unica val utazione.

1.7. Finanziamento

| costi della valutazione intermedia sono coperti dalla dotazione prevista per |’ assistenza
tecnica all’intervento. Le autorita competenti devono rendersi conto del fatto che tali costi
possono essere elevati e non sempre proporzionali ala spesa prevista per I'intervento in
questione. Per tale motivo, occorre evitare spese eccessive. Gli Stati membri possono trovare
orientamenti in materia nella collezione MEANS, Volume 1% e nella SEM 2000
Communication on Evaluation®. Per |a valutazione intermedia del periodo 1994-99, il costo
medio é stato calcolato come pari a meno dello 0,1% di quello annuo totale dei programmi.
Fatta eccezione per i programmi molto grandi, una buona val utazione dovrebbe comportare di
norma costi maggiori. Il bilancio indicativo da assegnare ala valutazione intermedia va
concordato in fase di programmazione.

Commissione europea (1999). Evaluating Socio-Economic Programmes. Volumes 1-6. Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita europee, Lussemburgo.

Commissione europea (1996). SEM 2000 Communication on Evaluation, 8 May 1996, “Concrete Steps
Towards Best Practice across the Commission SEC 96/659.
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1.8. Struttura della valutazione

In occasione della Quarta conferenza sulla valutazione® organizzata dalla Commissione
europea, vari oratori hanno affermato che in generale I’ opinione pubblicaei politici tendono a
ignorare le valutazioni effettuate nel contesto dei Fondi strutturali. Cio e in parte ascrivibile
al’abuso di termini tecnici, all’eccessiva lunghezza delle valutazioni e all’assenza di
conclusioni chiare e di raccomandazioni pratiche. Per promuovere il dibattito, la
Commissione propone che le valutazioni intermedie comprendano anche una breve sintes
delle conclusioni e delle raccomandazioni. Tale sintesi — che dovrebbe assumere la forma di
un documento non tecnico e indipendente incentrato sulle conclusioni relative all’ efficacia,
al’efficienza e ala pertinenza del programma e su eventuali raccomandazioni intese a
modificare quanto necessario —agevolerebbe il dibattito sull’ adeguatezza delle conclusioni e
le modalita di attuazione delle raccomandazioni.

Per stimolare il dibattito, ed essere qualitativamente buona, la valutazione intermedia deve
essere concisa, evitare il ricorso alunghe descrizioni e adottare un approccio analitico pit che
descrittivo. Sebbene le vautazioni intermedie svolte tra il 1996 e il 1998 abbiano
rappresentato un “enorme passo avanti” rispetto alle precedenti realizzate nel contesto dei
Fondi strutturali (MEANS, Volume 1, 1999), “esse peccano per lo piu di insufficiente
analiticita e traggono conclusioni troppo descrittive per essere reamente utili in fase
decisionale’. Tale apprezzamento generale prevede ovviamente delle eccezioni. E tuttavia
importante sottolineare |’esigenza di privilegiare I'analisi rispetto alla descrizione nelle
valutazioni intermedie che verranno svolte tra il 2002 e il 2003. | valutatori dovrebbero
impegnarsi aevitare I’ abuso di termini tecnici e aredigere testi chiari.

Indicazioni eccessivamente perentorie circa i contenuti delle valutazioni intermedie sono
inopportune vista |’ eterogeneita delle situazioni esistenti. Tuttavia, i valutatori dovrebbero
attenersi alla struttura generale delineata qui di seguito.

Struttura proposta per la valutazione intermedia

1. Sintes delle conclusioni e delle raccomandazioni (in inglese, francese o tedesco —
max. 5 pagine).

2. Metodologia: descrizione dell’ approccio seguito dai valutatori e del lavoro di
ricerca svolto, nonché delle fonti dei dati e delle informazioni. In questa parte,
I"autore deve includere una propria valutazione dei punti di forza e di debolezza
dellarelazione valutativa.

Capitoli 1 —XX.
Riservadi efficacia ed efficienza.
Conclusioni.

o g b~ w

Raccomandazioni.

Il nucleo essenziale dellarelazione (parti da 3 a 6 nella struttura suindicata) illustrai risultati
della valutazione nel modo piu adeguato a tipo di intervento valutato. Nelle conclusioni s
riprendono tutti i punti elencati nel paragrafo 2.8 del presente documento, oltre a eventuali
altri aspetti connessi alla specificita del programma. La base di ogni conclusione deve essere

6 “Evauation for Quality”, Edimburgo, 18-19 settembre 2000.
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chiaramente individuata nei risultati della valutazione. |l capitolo finale contiene
raccomandazioni sulle azioni da intraprendere per ovviare alle carenze strategiche o
realizzative individuate nelle conclusioni.

1.9. Qualita

Una funzione importante del gruppo direttivo consiste nell’assicurare la qualita della
valutazione intermedia, in quanto quest’ ultimafiguratragli indicatori considerati al momento
di assegnare la riserva di efficacia ed efficienza. Nella sua comunicazione a comitato di
sorveglianza, il gruppo direttivo deve indicare se la valutazione soddisfa i criteri qualitativi
predefiniti e preliminarmente approvati dal gruppo di programmazione ad hoc.

In assenza di orientamenti in materia a livello nazionale, nella definizione dei suddetti criteri
all’'inizio del processo puo risultare utile il ricorso agli otto definiti nella collezione MEANS
(MEANS, Val. 1, pag. 179), che vengono elencati qui di seguito.

Criteri qualitativi MEANS

Soddisfazione delle esigenze. La valutazione tiene in adeguata considerazione le
richieste di informazioni formulate dai commissari e corrisponde al mandato?

Pertinenza dell’ambito di applicazione. Il programma € stato oggetto di esame
attento per quanto attiene alla sua logica e agli output, risultati, impatti, interazioni
con le dtre politiche ed effetti inattesi?

Giustificazione dell’impianto. L’impianto dellavalutazione e adeguato e giustificato
in considerazione dei risultati desiderati?

Attendibilita dei dati. | dati primari e secondari raccolti o selezionati sono adeguati
e sufficientemente attendibili in considerazione dell’ uso previsto?

Validita dell’analisi. | dati quantitativi e qualitativi sono stati analizzati in
conformita con le regole predefinite, e sono completi e adatti a fornire una risposta
corretta alle domande val utative?

Credibilita dei risultati. | risultati sono logici e giustificati dall’analis dei dati e
dalle interpretazioni fondate su ipotesi esplicative ben presentate?

Imparzialita delle conclusioni. Le conclusioni sono giuste e non viziate da
considerazioni personali o0 parziali? Sono abbastanza dettagliate da consentirne
|” attuazione pratica?

Chiarezza. Larelazione descrive il contesto e le finalita, nonché I’ organizzazione e i
risultati del programma oggetto di valutazione in modo tale da agevolare la
comprensione delle informazioni fornite?

1.10.  Consultazioni con i partner e i gruppi interessati

Durante la valutazione intermedia si procede a consultazioni a due livelli. In primo luogo —
assieme ai membri dei comitati di sorveglianza—i valutatori interpellano un’ampia gamma di
gruppi interessati, in quanto questi ultimi dispongono di informazioni preziose per |’esame
dell’ andamento dei programmi.
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In secondo luogo, il comitato di sorveglianza esamina la relazione valutativa una volta
completata e poi trasmette alla Commissione la valutazione intermedia el proprio parere.

1.11. Pubblicazione

Una volta inviata alla Commissione, la valutazione intermedia deve essere resa pubblica in
formato sintetico. Ove possibile, le sintesi andrebbero pubblicate su Internet, nelle pagine web
dei Fondi strutturali oppure in quelle dei ministeri o delle autorita regionali che gestiscono
I"intervento. La Commissione guarda con favore alla pubblicazione della valutazione in forma
integrale.

1.12. Esame dei risultati della valutazione e riserva di efficacia ed efficienza

Oltre alle conclusioni e ale raccomandazioni sull’intervento in oggetto, la vautazione
intermedia fornisce i risultati relativi agli indicatori della riserva di efficacia ed efficienza e
pertanto costituisce il contributo piu significativo ala revisione intermedia e influisce sulle
decisioni relative all’ assegnazione dellariserva.

La revisione intermedia

Le conclusioni e le raccomandazioni risultanti dalla revisione intermedia, che puo prendere in
esame tutta una serie di aspetti sollevati dalla valutazione intermedia, devono essere oggetto
di attenta considerazione da parte dello Stato membro e della Commissione. L’ articolo 42 del
regolamento generale dispone che la Commissione esamini la pertinenza e la qualita della
valutazione intermedia sulla base di criteri previamente definiti di comune accordo con |o
Stato membro. Tale esame serve sia per la revisione intermedia Sia per |’ assegnazione della
riserva di efficacia ed efficienza. La valutazione intermedia va inviata a comitato di
sorveglianza incaricato di seguire I'intervento, che a parere della Commissione dovrebbe
essere interpellato e invitato a contribuire ala discussione. Lo Stato membro e la
Commissione concordano le eventuali modifiche da apportare agli interventi in oggetto alla
luce dei risultati della valutazione intermedia.

Per quanto concerne i programmi di iniziativa comunitaria, all’articolo 21 il regolamento
generale prevede che questi vengano riesaminati ala luce della valutazione intermedia ed
eventual mente modificati.

La riserva di efficacia ed efficienza

Gli indicatori definiti per lariserva di efficacia ed efficienza costituiscono un sottoinsieme di
quelli utilizzati per seguire nel tempo i progressi compiuti in tutto I’ intervento. Ne deriva che
la valutazione intermedia e |’ assegnazione della riserva sono due esercizi intercorrelati. La
valutazione intermedia, tuttavia, non costituisce I'unico contributo alla decisione
sull” assegnazione di cui sopra. Come indicato in precedenza, la Commissione esamina la
pertinenza e la qualita della valutazione intermedia. Occorre inoltre tener conto del parere
espresso in proposito dal comitato di sorveglianza. Infine, vanno considerati anche i rapporti
annuali di esecuzione per il 2001 e il 2002 — che documentano i progressi compiuti nel
perseguimento degli obiettivi definiti per la riserva — e le relazioni di audit o controllo
finanziario eventualmente disponibili.

La Commissione assegna la riserva su proposta di ciascuno Stato membro e propone la
riconvocazione del gruppo codtituito per programmare la valutazione affinché possa
pronunciarsi sulla suddetta assegnazione. Il gruppo € chiamato a prendere in esame i valori
degli indicatori in tutti gli interventi interessati e indicare quali a suo avviso sono positivi e
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quali negativi. Fatta eccezione per I'indicatore sulla qualita della valutazione, tutti gli altri
sono di natura quantitativa. La qualita di ciascuna valutazione viene giudicata dai gruppi
direttivi che ne hanno seguito lo svolgimento, ma il gruppo a livello di Stato membro deve
riservarsi il diritto di richiedere un ulteriore parere sulla qualita di determinate valutazioni.
Anche laCommissione si pronuncia sulla qualita della val utazione.

La Commissione raccomanda che anche i dettagli sugli esiti della revisione intermedia e del
processo di assegnazione della riservadi efficacia ed efficienza siano resi pubblici.

PARTE SECONDA. LA VALUTAZIONE INTERMEDIA: COMPONENTI ESSENZIALI

Dopo aver delineato il processo organizzativo della valutazione intermedia, in questa seconda
parte vengono esaminati i contenuti della stessa. Per |’ eterogeneita dei vari interventi in
termini di portata, contenuti e orizzonti temporali previsti’, occorre tenere presente che gli
orientamenti forniti in gquesto documento richiedono opportuni adeguamenti. Ciascuna
sezione presenta aspetti pratici e illustra |’ esperienza acquisita in materia. In questo modo, le
valutazioni che verranno svolte potranno far tesoro dell’ esperienza gia maturata nel contesto
del Fondi strutturai. Alla fine di ogni sezione vengono elencati gli aspetti essenziali, poi
ripresi in fondo a documento per ricordare I'importanza di trarre conclusioni su ciascuno di
in sede di valutazione intermedia. L’ elenco puo costituire un’utile base di raffronto sia
per chi organizzalavalutazione sia per chi dovra poi eseguirla.

Nelle sezioni che seguono vengono presentate otto componenti essenziali della valutazione
intermedia. Le prime tre riguardano |’ aggiornamento della logica di programmazione. Se il
contesto in cui viene attuato il programma non € variato particolarmente e se il documento di
programmazione € stato ben impostato, questa parte della valutazione potra essere breve. In

caso contrario, € importante che la valutazione intermedia costituisca la base per la
riprogrammazione.

2.1. Analisi dei risultati delle valutazioni precedenti

La valutazione va vista come un processo iterativo, nel quale gli insegnamenti del passato
informano il presente e il futuro. | risultati degli esercizi precedenti costituiscono una fonte
preziosa di informazioni sulle difficolta e i modi di affrontarle. In ognuna delle tre fas
principali di valutazione (ex ante, intermedia ed ex post) previste nel ciclo di vita della
programmazione nel contesto dei Fondi strutturali vengono riconsiderate e riesaminate le
difficolta e i modi in cui queste sono state o verranno affrontate. La struttura prevede delle
sovrapposizioni: in particolare, la valutazione ex post del periodo precedente ha luogo dopo
guellaex ante del periodo successivo.

Esperienza passata e questioni di ordine pratico

Nella maggior parte dei cas la valutazione intermedia puo attingere ai risultati di altre
valutazioni. Quelle ex post per il periodo 1994-99 — in linea di massima disponibili entro la
meta del 2003 — dovrebbero fornire dati aggiuntivi rispetto al’analis contenuta nella
valutazione ex ante, per la quale non esistevano ancorainformazioni complete sull’ andamento
del programmi sostenuti nell’ ultimo periodo di finanziamento. Anche le valutazioni tematiche

| programmi d'iniziativa comunitaria e taluni Docup dell’ obiettivo 2 verranno adottati nel corso del
2001 e pertanto la valutazione riguardera un periodo piu breve. | dati sui risultati potrebbero essere
limitati. Il regolamento sui Fondi strutturali afferma tuttavia con chiarezza che tutte le valutazioni
intermedie devono essere compl etate e trasmesse alla Commissione entro la fine del 2003.
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completate a partire dal 1999, e organizzate sotto gli auspici del Fondi strutturali oppure su
iniziativa delle autorita nazionali o regionai a fini diversi, dovrebbero essere esaminate per
individuare eventuali dati utili.

Aspetti fondamentali

Le fonti suindicate vanno prese in esame al fine di consentire una val utazione aggiornata degli
aspetti indicati qui di seguito.

Pertinenza della strategia esistente o eventuali esigenze di modifica.
Efficaciadei sistemi di attuazione delle scelte politiche.
Fattori critici che influiscono sull’ esecuzione e sull’ efficacia.

Eventuali nuovi elementi in grado di migliorare la valutabilita e la sorvegliabilita delle
politiche.

2.2 Verifica di validita dell’analisi dei punti di forza e di debolezza e del potenziale
dello Stato, regione o settore interessati contenuta nella valutazione ex ante

Un elemento essenziale del processo di programmazione e rappresentato dall’ analisi dei punti
di forza e di debolezza, delle opportunita e delle sfide per lo Stato, la regione o il settore
interessati, in quanto essa costituisce la base per la strategia del documento di
programmazione. La valutazione ex ante verifica I'analisi, comprese le priorita da attribuire
alle varie esigenze economiche e I’ adeguatezza delle opportunita e delle sfide individuate. La
valutazione intermedia & chiamata ad appurare se I’ analisi restavalida.

L’analisi puo dover tenere conto degli sviluppi economici intercorsi di recente o della
disponibilita di nuove informazioni. La valutazione intermedia prende in esame la misura in
cui le esigenze socioeconomiche e i problemi connessi alo sviluppo sono cambiati e ne
accerta i motivi a fine di garantire che gli ass prioritari definiti dal programma o
dall’intervento costituiscano la risposta migliore. Occorre in particolare tenere presente che
mentre € in corso un determinato intervento ne possono essere avviati altri che s
sovrappongono agli assi prioritari definiti dal primo oppure li contraddicono. La valutazione
intermedia deve esaminare anche questi eventuali sviluppi.

Esperienza passata e questioni di ordine pratico

Questa parte della valutazione intermedia riesamina l’ analiss SWOT contenuta nel documento
di programmazione assieme al contributo della valutazione ex ante. Essa verifica se I’analis
resta valida e |’ aggiorna ove necessario. Si tratta di una parte che dovrebbe essere breve a
meno che non siano intervenuti cambiamenti significativi nelle circostanze o nelle
informazioni disponibili, tali da modificare sostanzialmente i presupposti dell’ analisi iniziale.

Aspetti fondamentali

Questa fase, come la sua omologa nella valutazione ex ante, dovrebbe concludersi con quanto
segue.

Una valutazione intesa ad appurare se la gerarchia delle disparita principali da affrontare e
le raccomandazioni relative a eventuali cambiamenti da apportare restano valide.

Una valutazione rivolta ad accertare se gli obiettivi sono ancora pertinenti in rapporto alle
esigenze individuate.
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L’individuazione di eventuali nuovi fattori positivi per la coesione economica e sociale,
I’ambiente e |le pari opportunitatra donne e uomini.

2.3. Verifica di pertinenza e coerenza della strategia

Una volta riesaminata la questione delle esigenze e del problemi socioeconomici principali, la
valutazione intermedia deve appurare se I’ equilibrio trail dosaggio delle politiche e le attivita
oggetto di cofinanziamento resta adeguato. Come per la valutazione ex ante, cio avviene
verificando il contributo di ciascuna area o0 asse prioritario agli obiettivi generali. Occorre
valutare in particolare se le aree 0 gli assi prioritari restano pertinenti e coerenti.

Allafine di questa fase, la valutazione intermedia avra ricostituito la logica del programma.
Cio vuol dire che nel caso in cui quest’ ultima fosse in origine oscura o poco giustificata (ad
esempio, qualora la valutazione ex ante non fosse stata eseguita in modo adeguato o ne
fossero state trascurate le conclusioni), sarebbe possibile restituire una logica a programma.
Questo esercizio puo rendersi necessario anche quando le esigenze da affrontare o i problemi
da risolvere sono cambiati durante I’esecuzione del programma. Anche in questo caso, la
valutazione intermedia dovrebbe riesaminare la logica del programma alla luce del nuovo
contesto (cfr. MEANS, Val. 1).

Esperienza passata e questioni di ordine pratico

Nel giudicare se la programmazione resta pertinente e coerente, un utile contributo puo
provenire dalle valutazioni ex post del periodo 1994-99. Quando — come in certi casi € gia
avvenuto — la valutazione ex ante giunge a conclusioni diverse rispetto a quelle tratte dalle
autorita nazionali o regionali responsabili della redazione dei piani o dei programmi, la
valutazione intermedia consente di riesaminare queste discrepanze alla luce dell’ esperienza
maturata nell’ esecuzione del programma.

Aspetti fondamentali

Nel riesaminare |'adeguatezza del ventaglio di politiche adottato risulta importante
valutare se la strategia resta in generale coerente e giustificata. Cio richiede che nella
valutazione intermedia si dimostri |’adeguatezza degli ass prioritari definiti e delle
decisioni di spesa adottate.

La valutazione intermedia deve offrire ai responsabili della programmazione e delle
decisioni una chiara giustificazione del peso e dell’importanza relativa di ciascun asse
prioritario e strategico nel momento in cui viene svolta.

La valutazione intermedia deve accertare la coerenza della programmazione da livello
degli obiettivi del complemento di programmazione, a quello degli obiettivi del QCS o del
Docup, sino ad arrivare ale finalita generali della coesione economica e sociale, oltre ad
accertare la conformita con le politiche e le priorita nazionali e comunitarie.

La valutazione intermedia deve indicare se & stata mantenuta coerenza tra gli obiettivi
strategici, specifici e operativi.

24. Quantificazione degli obiettivi: output, risultati e impatti

La quantificazione degli obiettivi ai vari livelli — Docup, QCS, PO e complementi di
programmazione — € essenziale sia per la programmazione sia per |’ esecuzione delle varie
forme di intervento. In fase di programmazione, la valutazione ex ante esamina la
quantificazione degli obiettivi a livello globale e specifico e giudica se e rappresentativa dei
contenuti dell’intervento, ma finora non ha di norma considerato la qualita delle singole

16



misure nel complemento di programmazione visto che in genere quest’ ultimo non e ancora
disponibile nel momento in cui viene completata la valutazione ex ante. Spetta alla
valutazione intermedia esaminare la quantificazione degli obiettivi operativi a livello di
singola misura nel complemento di programmazione poiché i risultati raggiunti nel
perseguimento di questi obiettivi conducono a raggiungimento degli obiettivi specifici e di
quelli globali.

La valutazione intermedia s pronuncia sull’ efficacia del processo di quantificazione degli
obiettivi. In questo senso, verifica come quest’ ultima viene articolata logicamente a livello di
complemento di programmazione (obiettivi operativi), PO e Docup (obiettivi specifici) e
infine obiettivi generali della coesione economica e sociale. Essa prende atresi in esame la
guantificazione degli obiettivi per misurare I'impatto delle azioni sostenute nel contesto delle
pari opportunitatra donne e uomini e dell’ ambiente.

Gli autori delle valutazioni intermedie dovrebbero inoltre indicare se i sistemi di raccolta dei
dati forniscono informazioni adeguate afini valutativi e di sorveglianza.

Esperienza passata e questioni di ordine pratico

In passato, la quantificazione degli obiettivi ha rappresentato uno degli scogli principali nella
programmazione degli interventi strutturali. Pertanto, nel nuovi Fondi strutturali questo
aspetto ha ricevuto maggiore attenzione. L’ esperienza maturata nei periodi precedenti ha
mostrato I'importanza di disporre di dati di sorveglianza qualitativamente buoni come
contributo essenziale a processo valutativo. In passato, alcune valutazioni risentivano
dell’assenza di informazioni sulla sorveglianza. Tale problema dovrebbe risultare attenuato
dopo il miglioramento del sistemi di sorveglianzaraggiunto negli ultimi anni.

La valutazione intermedia consente di prendere in esame i progressi compiuti e suggerire
dove é possibile ottenerne di altri. Essa deve evidenziare eventuali indicatori mal definiti od
obiettivi troppo vaghi. Nella misura del possibile, gli indicatori devono rispecchiare un nesso
causale relativamente chiaro. Occorre inoltre individuare quelli fortemente influenzati dai
fattori esterni e suggerire delle alternative. Per quanto concerne le questioni orizzontali delle
pari opportunita e dell’ambiente, spesso le valutazioni ex ante non sono state in grado di
pronunciarsi in via definitiva sulla quantificazione degli obiettivi poiché per ulteriori
approfondimenti in materia s rimandava ai complementi di programmazione. Sta alla
valutazione intermedia val utare I’ adeguatezza della suddetta quantificazione.

Si suggerisce ai valutatori di consultare il rapporto annuale di esecuzione per il 2001 e, se
disponibile in tempo utile, il materiale raccolto per quello del 2002 in quanto tali documenti
contengono le informazioni essenziali per questa fase della valutazione intermedia. Anche le
pubblicazioni della Commissione in materia di quantificazione (elencate qui di seguito)
costituiscono delle fonti utili, soprattutto nel contesto della ricerca di indicatori alternativi nel
caso in cui laguantificazione degli obiettivi esistente risulti inadeguata.

A framework on indicators related to the monitoring and evaluation of the
programmes: a methodological guide (DG Politicaregionae, 1999).

The evaluation of socio-economic programmes, indicators for the monitoring
and the evaluation of programmes (MEANS, Vol. 2). Tratta aspetti metodologici
connessi ala definizione degli indicatori e fornisce elenchi di indicatori per gli ambiti
principali di intervento dei Fondi strutturali.

Guidelines for Systems of Monitoring and Evaluation of ESF Assistance in the
Period 2000-2006, (DG Occupazione e affari sociali, 1999).
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Evaluation of Rural Development Programmes 2000-2006 supported from the
EAGGF'’s Guidelines. Documento del servizi della Commissione (DG Agricoltura)

Aspetti fondamentali

La vautazione intermedia dovrebbe:

riesaminare la pertinenza degli indicatori definiti per la quantificazione degli obiettivi e
delle disparita fondamentali;

verificare la pertinenza degli indicatori per gli obiettivi globali, specifici e operativi;

accertare se gli indicatori sono atti a sorvegliare il rispetto delle pari opportunita tra donne
e uomini, la sostenibilita ambientale ed eventuali atri temi orizzontali;

valutare I’ attendibilita e la tempestivita delle procedure di raccolta dei dati;

giudicare se gli indicatori consentono di disegnare tempestivamente un quadro accurato
dell’ esecuzione dell’ intervento e se costituiscono pertanto un contributo utile all’ esercizio
di sorveglianza e di valutazione.

2.5. Valutazione dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti e degli impatti
socioeconomici attesi con conseguente riesame della politica e dell’assegnazione
delle risorse finanziarie

Unavolta verificato se la strategia resta pertinente, la valutazione intermedia deve riesaminare
efficienza ed efficacia sulla base degli output e dei risultati raggiunti, nonché delle spese
sostenute, per poi indicare la probabilita di ottenere gli impatti attesi. L'unita di analisi
fondamentale dovrebbe essere la misura. L’analisi dei progressi compiuti nel raggiungimento
degli obiettivi specifici e di quelli globali dovrebbe fondarsi sulla valutazione di efficacia ed
efficienzaalivello di misura (obiettivi operativi).

Efficacia — Obiettivi operativi e specifici

La valutazione intermedia dovrebbe esaminare il grado di efficacia raggiunto sulla base degli
indicatori raccolti in sede di sorveglianza. L’esame degli obiettivi operativi e specifici
andrebbe condotto come indicato qui di seguito.

Analisi dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi operativi, basata su un
raffronto tra gli output ottenuti a livello di misura e gli obiettivi definiti nel complemento
di programmazione.

Analis dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici, fondata sui
risultati in rapporto agli assi prioritari definiti nei PO o nel Docup.

Sulla base di questa analisi dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi operativi
e specifici, la valutazione intermedia dovrebbe poter trarre conclusioni sull’efficacia
dell’ intervento in oggetto.

Efficienza — Raffronto tra input e output/risultati

La valutazione intermedia esamina anche |’ efficienza dell’intervento in termini di output e
risultati ottenuti in rapporto agli input (sostanzialmente le risorse impiegate, vale a dire il
contributo dei Fondi strutturali, i finanziamenti nazionali e — nel caso di Grecia, Irlanda,
Portogallo e Spagna— il Fondo di coesione).
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Nell’esaminare I’ efficienza occorre partire da un accertamento dei costi unitari, che preveda
se possibile anche il raffronto tra le informazioni disponibili in proposito e i benchmark
regionali, nazionali o comunitari eventualmente esistenti. E altresi necessario tener conto
degli effetti inerziali, di spostamento e di sostituzione. 1l benchmarking dei costi unitari e
I’esame degli effetti inerziali, di spostamento e di sostituzione sono considerati una buona
prassi, da attuare ogniqualvolta esistano dati che ne consentono la realizzazione. In ogni caso
occorre come minimo esaminare i costi unitari di un campione di misure e di progetti di
grandi dimensioni.

Anche i progressi compiuti nel contesto dei grandi progetti costituiscono utili contributi nella
valutazione dell’ efficienza.

Impatto — Obiettivi globali

Nel caso dei grandi QCS, la valutazione intermedia dovrebbe aggiornare I’analisi di impatto
economico svolta per la valutazione ex ante (si veda |’ allegato 1). Per le regioni piu piccole
dell’obiettivo 1 o per quelle dell’obiettivo 2, tale livello di analisi risulta impossibile. La
valutazione d'impatto dei PO e dei Docup dovrebbe essere soprattutto intesa ad accertare la
probabilitadi conseguire gli obiettivi globali sulla base del grado di raggiungimento di quelli
operativi e specifici.

La valutazione d'impatto nella fase intermedia deve inoltre tener conto degli impatti attesi in
un numero limitato di assi prioritari fondamentali, con particolare riferimento a quelli relativi
alle politiche comunitarie: ambiente e pari opportunita tra donne e uomini in particolare, ma
anche PMI, competitivita e innovazione, societa dell’informazione, sviluppo locale e
occupazione nel contesto della Strategia europea per |’ occupazione nonché lo sviluppo rurale.

Esperienza passata e questioni di ordine pratico

Per quanto concerne |’efficacia, il mandato di ciascuna valutazione deve definire con
chiarezza il grado di dettaglio richiesto per evitare eccessive sovrapposizioni frai vari livelli.
Le valutazioni dei QCS non affrontano gli obiettivi operativi delle singole misure, che sono
trattati in valutazioni distinte a livello di PO. Quelle relative ai Docup s occupano dell’ intera
gammadi risultati atutti i livelli di obiettivi.

Lavalutazione di efficienza del costi unitari del programma va invece fondata su un raffronto
tra output e risultati da un lato (magari relativi a un campione di misure o di progetti) e risorse
impiegate dall’ altro. L’esame dell’ efficienza a livello di misura € difficile nel programmi e
nelle misure che prevedono varie attivita. Per lo piu, I’ efficienza dei programmi nel contesto
dell’ obiettivo 2 pud essere esaminata in rapporto ai risultati in termini di occupazione (ad
esempio in termini di costi per posto di lavoro creato o mantenuto). Nel caso dei programmi
dell’ obiettivo 1 occorrerebbe quantomeno esaminare I'efficienza dei progetti di grandi
dimensioni. La possibilita di raffrontare i costi unitari con determinati benchmark e di
esaminare gli effetti inerziali, di spostamento e di sostituzione dipende dalla disponibilita di
dati nello Stato membro o nellaregione interessati.

Mentre per i grandi QCS € prevista un’analis d’impatto macroeconomico aggiornata, per i
Docup ei QCS piu piccoli s utilizzeranno i risultati dell’analisi di efficacia per verificare la
possihilita di raggiungere gli obiettivi globali.

La valutazione dell’ efficacia e dell’impatto degli interventi sostenuti dal FSE devono tener
conto dei quattro tipi di indicatori definiti nelle linee guida per la sorveglianza e la
valutazione degli interventi sostenuti dal FSE pubblicate dalla DG Occupazione e affari
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sociali: effetti sui singoli individui, effetti strutturali o impatti connessi a funzionamento dei
sistemi, effetti della creazione di posti di lavoro e, per |'obiettivo 1, I'impatto della
promozione delle risorse umane sullo sviluppo economico e sociale.

Inoltre, la valutazione degli effetti delle misure di sviluppo rurale finanziate del FEOGA
dovra, per quanto possibile, riferirsi alle questioni valutative comuni con i relativi criteri di
giudizio e indicatori (definite dalla Commissione in consultazione con gli Stati Membri) in
modo daidentificare il valore aggiunto per lo sviluppo rurale e il settore agricolo.

Aspetti fondamentali

La valutazione intermedia deve accertare se la strategia e I'assegnazione delle risorse
finanziarie restano valide verificando la misura in cui rispondono alle esigenze dichiarate e
considerandone |’ impatto atteso.

Output e risultati raggiunti vanno riesaminati per misurare i progress compiuti nel
raggiungimento degli obiettivi.

Sulla base dei risultati preliminari e degli impatti attesi occorre inoltre considerare il peso
finanziario di ciascun asse prioritario.

Qualora s rilevi un’errata ponderazione delle priorita, occorre raccomandare modifiche
ala struttura e al’equilibrio dell’intervento. Tale rilevazione pud nascere da modifiche
al’ambiente esterno ovvero da incongruenze interne emerse con |'esperienza di
esecuzione del programma.

Occorre valutare |’ efficienza del programma in termini di costi per output/risultato del
campione di misure e di progetti esaminati.

L’impatto sull’ambiente e sulle pari opportunita tra donne e uomini costituisce una
priorita politica fondamentale. La valutazione intermedia deve esaminare i risultati ala
luce di questa ed eventualmente di altre priorita orizzontali concordate nell’ intervento.
Occorre indicare chiaramente il grado di efficacia raggiunto nell’ attuazione delle suddette
priorita e |’ impatto probabile sulle stesse.

2.6. Qualita dei sistemi di attuazione e di sorveglianza

L’impatto della politica dipende anche dalla capacita gestionale e dall’ operato degli organi
responsabili dell’ attuazione. La valutazione intermedia deve verificare I’ adeguatezza e la
qualita dei meccanismi di gestione ed erogazione, in quanto eventuali carenze potrebbero
influire negativamente sull’ impatto dell’ intervento.

La valutazione intermedia deve saggiare la qualita del funzionamento sul campo dei sistemi di
attuazione, sorveglianza e valutazione. In particolare, deve:

verificare che le responsabilita in materia di gestione e attuazione da un lato, e le
procedure di consultazione dall’ atro, siano chiare;

esaminare i meccanismi di controllo sulla base dei rapporti di audit, delle segnalazioni di
irregolarita o di frodi e delle informazioni circail soddisfacimento del requisito di verifica
(audit) del 5% del programma;

controllare che esistano procedure e criteri trasparenti e competitivi per la selezione dei
progetti, tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi del piano o del programmain
modo efficace sotto il profilo dei costi;
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esaminare i criteri di selezione dei progetti per accertarne la qualita e |’ applicazione,
nonché per assicurare che rispecchino gli obiettivi del programma o dell’intervento e che
tengano conto delle pari opportunita e delle considerazioni ambientali;

valutare il contributo del partenariato ala qualita della sorveglianza e dell’ attuazione nel
contesto delle nuove disposizioni in materia di partenariato contenute nel regolamento;

verificare la misura in cui le norme necessarie a sostenere il programma esistono e sono
conformi alle regole comunitarie, nonché la misurain cui il sistema amministrativo é atto
agarantire la compatibilita con |e politiche comunitarie.

La valutazione intermedia deve atresi esaminare la partecipazione degli organi responsabili
delle pari opportunita e dell’ambiente al processo di sorveglianza, nonché I'influenza degli
stessi sui sistemi realizzativi. Nella valutazione dei programmi d'iniziativa comunitaria
occorre prestare particolare attenzione agli aspetti realizzativi connessi alle specificita di
ciascunainiziativa

Esperienza passata e questioni di ordine pratico

Sebbene le valutazioni precedenti possano fornire informazioni utili sui suddetti aspetti,
guesto elemento della valutazione richiede un ulteriore approfondimento, nel senso che e
necessario interpellare i gruppi interessati fondamentali avari livelli del processo realizzativo.
Tra i soggetti con i quali organizzare colloqui figurano tutti i membri del partenariato, la
Commissione, lo Stato membro, le autorita di gestione, le autoritaregionali e locali e altri enti
pubblici competenti, le parti economiche e socidi, le agenzie incaricate dell’ attuazione, i
responsabili di progetto e i membri del comitato di sorveglianza. Datali colloqui scaturiranno
elementi utili ad accertare |'efficienza e I'efficacia delle procedure di sorveglianza e
attuazione a vari livelli, come pure il funzionamento generale del partenariato. L’ autorita di
gestione dovrebbe fornire informazioni sui sistemi di controllo finanziario.

Aspetti fondamentali

Questa parte della valutazione intermedia dovrebbe verificare |’ efficienza e |’ efficacia delle
procedure di sorveglianza e di valutazione e accertare se gli impegni del QCS, del PO o del
Docup e i pareri espressi nella valutazione ex ante sono stati tradotti in pratica. Le questioni
fondamentali da affrontare sono elencate qui di seguito.

Efficienza e validita della gestione e della sorveglianza.
Competitivita delle procedure di selezione dei progetti.
Contributo del partenariato alla qualita dell’ attuazione e della sorveglianza.

Reale assunzione di responsabilita in linea con quanto richiesto nelle normative nazionali
e comunitarie.

2.7. La riserva di efficacia ed efficienza

Le modalita di costituzione di questa riserva, che rappresenta una novita nel processo di
programmazione introdotta con I’ articolo 44 del regolamento generale del 1999, prevedono
che il 4% degli stanziamenti dimpegno totali venga assegnato soltanto dopo |’esame
dell’ efficacia e dell’ efficienza del programma, da realizzare nel primo trimestre del 2004.
Efficacia ed efficienza sono misurate in rapporto agli indicatori e agli obiettivi in materia di
efficacia, gestione e attuazione finanziaria concordati nell’intervento o nel complemento di
programmazione. Nel decidere sull’ assegnazione della riserva, la Commissione — di concerto
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con gli Stati membri interessati — tiene conto del grado di raggiungimento degli obiettivi
definiti per la stessa.

Aspetti fondamentali

In rapporto alla riserva di efficacia ed efficienza, la valutazione intermedia svolge le cinque
funzioni elencate qui di seguito.

[llustrai valori piti recenti degli indicatori concordati e li raffronta con gli obiettivi definiti
nell’intervento o nel complemento di programmazione. Inoltre, presenta i1 dati
eventuamente ricavabili dai rapporti annuali di esecuzione che evidenziano I’andamento
tendenziale dei suddetti indicatori.

Verificalaqualitade dati utilizzati per fornire informazioni sugli indicatori dellariservae
ne giudical’ accuratezza.

Evidenzia eventuali modifiche agli obiettivi per gli indicatori della riserva intervenute
dopo |’ adozione dell’ intervento.

Controlla se gli indicatori di efficacia concordati per la riserva coprono ancora ameno il
50% della spesa del programma.

Infine, indica se i valori degli indicatori previsti per la riserva rappresentano in modo
adeguato I’ efficacia e’ efficienza del programmanel suo insieme.

2.8. Conclusioni e raccomandazioni

In ciascun punto di questa seconda parte del documento di lavoro sono stati individuati degli
aspetti fondamentali. Occorre trarre delle conclusioni per ciascuno di questi e suggerire
miglioramenti ogniqualvolta dovessero emergere carenze in termini di programmazione o
esecuzione dei programmi. Latabella riportata pit avanti riassume le singole fasi del processo
valutativo indicando i relativi aspetti fondamentali sui quali la valutazione deve trarre
conclusioni ed eventual mente formulare raccomandazioni.

1l valore aggiunto comunitario

L’ obiettivo fondamentale dei Fondi strutturali consiste nel sostenere la coesione economica e
sociale tra gli Stati membri dell’ Unione europea e al’interno degli stessi. La valutazione
intermedia deve misurare i progressi compiuti nel raggiungimento di questo obiettivo
generae, di norma utilizzando una serie di indicatori quantitativi presenti in tutti i documenti
di programmazione e in tutte le valutazioni realizzate nei vari Stati membri (ad esempio il
PIL, I'occupazione e la produttivita). |l valore aggiunto comunitario dei Fondi strutturali
emerge con evidenza negli studi che esaminano la situazione controfattuale, vale adire quella
che s sarebbe venuta a creare in assenza di un sostegno dei Fondi strutturali. La misurazione
degli output supportati € ancora piu semplice, e viene effettuata dando risposta a interrogativi
quali: “Quanti chilometri di stradain piu € stato possibile costruire?’, “ Quante nuove aziende
sono nate?’, “Quante persone in piu sono state formate?’. Un altro tipo di valore aggiunto
rappresentato dalla sperimentazione di nuove azioni o di nuovi approcci, che non sarebbe
stato possibile senzail sostegno della Comunita.

Da momento che i Fondi strutturali hanno anche altri effetti sugli Stati membri, la
Commissione desidera avviare un processo inteso a individuare e seguire nel tempo queste
tipologie di valore aggiunto comunitario. Sebbene in proposito esistano di norma soltanto
riscontri aneddotici, s citano di solito aspetti quali: I'evoluzione del processo di
programmazione mediante |o sviluppo dei documenti di programmazione; la promozione del
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partenariato mediante le strutture dei comitati di sorveglianza; I’ampliamento del ventaglio di
organi responsabili dell’ attuazione grazie all’ organizzazione di gare aperte; la crescita di una
cultura della valutazione. Nelle conclusioni della valutazione intermedia, la Commissione
desidera che siano elencati gli eventuali aspetti evidenti di valore aggiunto che derivano
dall’investimento dei Fondi strutturali nellaregione o nel settore interessati.
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Lista di controllo per i contenuti della valutazione intermedia

Adeguatezza della strategia del programma

Componente della valutazione

Conclusioni e raccomandazioni su:

1. Andis de risultati delle
valutazioni precedenti

pertinenza della strategia esistente o
eventuali esigenze di modifica;

efficacia dal sistemi di attuazione delle
scelte politiche;

fattori critici che influiscono sull’ esecuzione
e aull’ efficacia;

eventuali nuovi elementi in grado di
migliorare la valutabilita e la sorvegliabilita
delle politiche;

2. Veifica di vdidita dell’analisi
dei punti di forza e di
debolezza e del potenziale dello
Stato, regione o0 @ settore
interessati  contenuta  nella
valutazione ex ante

validita della gerarchia delle disparita
principali da affrontare e dele
raccomandazioni relative a eventudi
cambiamenti da apportare;

pertinenza degli obiettivi in rapporto ale
esigenze individuate;

nuovi fattori positivi per la coesione
economica e sociae, I’ambiente e le pari
opportunita tra donne e uomini;

. Verifica di pertinenza e
coerenza della strategia

logica e coerenza generale della strategia;

giustificazione del peso e dell’importanza
relativa di ciascun asse prioritario e
strategi co;

coerenza della programmazione, dal livello
degli obiettivi del complemento di
programmazione, a quello degli obiettivi del
QCS o del Docup, sino ad arrivare ale
finalita generali della coesione economica e
sociale, oltre che conformita con le politiche
e le prioritanazionali e comunitarie;

mantenimento della coerenza tra (gl
obiettivi strategici, specifici e operativi.
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Lista di controllo per i contenuti della valutazione intermedia

Stato di attuazione

Componente della
valutazione

Conclusioni e raccomandazioni su:

4. Quantificazione

degli
obiettivi: output, risultati e
impatti

pertinenza degli indicatori definiti  per la
quantificazione degli obiettivi e delle disparita
fondamentali;

pertinenza degli indicatori per gli obiettivi globali,
specifici e operativi;

adeguatezza degli indicatori a sorvegliare |’impatto
sulle pari opportunita, |I'ambiente e atri temi
orizzontali;

attendibilita e tempestivita delle procedure di
raccoltadel dati;

utilita degli indicatori nel disegno tempestivo di un
guadro accurato dell’ esecuzione dell’ intervento e di
conseguenza nell’esercizio di  sorveglianza e
valutazione;

5. Vautazione dei livelli di

efficacia ed efficienza
raggiunti e degli impatti
socioeconomici attesi con
conseguente riesame della
politica e
dell’ assegnazione delle
risorse finanziarie

risultati raggiunti e progress
raggiungimento degli obiettivi;

compiuti  nel

peso finanziario di ciascun asse prioritario sulla base
del risultati preliminari e degli impatti attesi;
eventuale errata ponderazione delle priorita e
modifiche a ventaglio di politiche adottate;

efficienza del programma in termini di costi per
output/risultato;

grado di efficacia raggiunto nell’ attuazione delle
priorita orizzontali (ambiente e pari opportunita fra
donne e uomini) e impatto probabile sulle stesse;

Quaita dei sistemi di
attuazione e di
sorveglianza

efficienza e vadlidita della gestione e dela
sorveglianza;

competitivita delle procedure di selezione de

progetti;

readle assunzione di responsabilita in linea con
quanto richiesto nelle normative nazionali e
comunitarie;

contributo del partenariato.
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Lista di controllo per i contenuti della valutazione intermedia

Stato di attuazione

Componente della valutazione

Conclusioni e raccomandazioni su:

7. La riserva di efficacia ed
efficienza (non si richiedono
raccomandazioni in rapporto
alla riserva)

i vaori piu recenti degli indicatori
concordati e raffronto con gli obiettivi; i dati
eventualmente ricavabili dai  rapporti
annuali di esecuzione che evidenziano
I’andamento  tendenziale del  suddetti
indicatori;

verifica della qualita del dati utilizzati per
fornire informazioni sugli indicatori della
riserva e giudizio sull’accuratezza degli
stessi;

eventuali modifiche agli obiettivi per gl
indicatori della riserva intervenute dopo
I" adozione dell” intervento;

controllo inteso ad appurare se gli indicatori
di efficacia concordati per la riserva
coprono ancora almeno il 50% della spesa
del programma;

adeguatezza della rappresentazione
dell’efficacia e  ddl'efficienza  del
programma nel suo insieme mediante i valori
degli indicatori previsti per lariserva;

8. Vaore aggiunto comunitario

eventuali aspetti evidenti del valore
aggiunto derivanti dall’ esistenza
dell’investimento dei Fondi strutturali nella
regione o nel settore interessati.
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ALLEGATO 1

Valutazione di un quadro comunitario di sostegno

Sebbene gli elementi costitutivi fondamentali della valutazione intermedia siano rappresentati
dalle valutazioni dei PO e dei Docup, € necessario valutare anche i QCS per verificare i
progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi definiti aquel livello. La valutazione del
QCS dovrebbe costituire parte integrante del processo di valutazione intermedia e andrebbe
programmata con anticipo, possibilmente dal gruppo di programmazione ad hoc che fa capo
a comitato di sorveglianza del QCS. Essa non costituisce un esercizio separato e parallelo in
cui i valutatori misurano gli output ei risultati alivello di misura

Lavalutazione intermedia di un QCS deve contenere quattro elementi:

un aggiornamento dell’ analisi di impatto svolta per la valutazione ex ante;

una sintess e un'anais delle valutazioni intermedie dei PO, che conduca a una
misurazione dei progressi compiuti nel conseguimento delle priorita e degli obiettivi del
QCS,

unaverificadegli assi prioritari orizzontali in tutto il QCS;

un esame dei sistemi di attuazione, sorveglianza e gestione finanziaria — compreso il
controllo finanziario — nell’ intero QCS.

La figura riportata qui di seguito illustra il contributo di ciascuno dei questi elementi alla
valutazione intermedia del QCS.

Contenuti della valutazione intermediadel QCS

__| Esamedelle priorita
Andisi di Valutazione orizzontali
impatto 3| intermediadel o |
macroeconomico QCS Esame dei sistemi di
attuazione,
T || sorveglianzae
gestione finanziaria
Sintesi
A
| |
Valutazione Valutazione Valutazione
intermedia del PO intermedia del PO intermedia del PO
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Aggiornamento della valutazione d’impatto

Secondo la proposta della Commissione, la valutazione ex ante comprende un’analis
d'impatto concentrata su un elenco ristretto di aspetti®. La valutazione intermedia del QCS
deve aggiornare quest’ analis seguendone la stessa struttura generale.

Sulla base dei dati piu recenti disponibili, le valutazioni intermedie dei grandi QCS (Grecia,
Spagna, Irlanda, Portogallo, Germania orientale e Italia meridionale) dovrebbero utilizzare un
modello macroeconomico che rappresenti la situazione dal lato della domanda e dell’ offertaa
fine di appurare la misura in cui I'intervento contribuisce e continuera a contribuire entro il
2006 alle seguenti variabili fondamentali:

PIL dellaregione interessata;

occupazione;

produttivita (totale dei fattori o del lavoro);
competitivita (costi unitari del lavoro).

Nel caso in cui la valutazione ex ante avesse elaborato una proiezione di uno scenario
controfattuale che raffrontava la situazione in assenza di intervento con quella risultante
dall’ attuazione dell’ intervento stesso, sara necessario riesaminare e aggiornare anche questa.

Sintesi e analisi

La sintesi delle valutazioni sui PO — che non costituisce un mero riassunto delle stesse —
dovrebbe essere un documento analitico, non descrittivo. Attingendo alle valutazioni sui PO e
alle competenze dei valutatori, la valutazione intermedia del QCS dovrebbe prendere in esame
I sette elementi descritti nella Parte seconda di questo documento di lavoro e trarre
conclusioni su ciascuno dei punti essenziali sollevati nellatabella della sezione 2.8 in rapporto
al’'insieme del QCS.

Principi orizzontali

| principi orizzontali fondamentali individuati nel regolamenti per i Fondi strutturali sono
I’ambiente e le pari opportunita tra donne e uomini. Sulla base delle valutazioni intermedie
dei PO, la valutazione intermedia del QCS analizza I’ efficacia dell’applicazione di tali
principi in tutti i PO, per poi trarre conclusioni e formulare raccomandazioni intese a meglio
integrarli in eventuali aree risultate carenti.

Esame dei sistemi

Per consentire ai Fondi strutturali di conseguire i propri obiettivi nel periodo 2000-2006, sono
essenziali sistemi efficaci di attuazione, sorveglianza e gestione (anche finanziaria). La
valutazione del QCS dovrebbe pertanto concentrarsi sull’ efficacia di questi sistemi in tutti i
PO, individuando le buone prassi e le carenze. Essa dovrebbe formulare raccomandazioni
intese a migliorare ove necessario tali sistemi affinché il QCS e i PO che lo compongono
possano raggiungere i propri obiettivi entro lafine del periodo di programmazione.

Per ulteriori dettagli sui requisiti richiesti nell’elaborazione dell’analisi d’'impatto, si rimanda &
Documento di lavoro n. 2 della Commissione sulla valutazione ex ante, pagg. 27-28.

28



Bibliografia

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali (Articolo 42.2).

Commissione europea, (1999). The Means Collection:  Evaluating Socio-Economic
Programmes. Volumes 1-6. Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunita europee,
L ussemburgo.

Commissione europea, (1996). SEM 2000 Communication on Evaluation, 8 May 1996,
“Concrete Steps Towards Best Practice across the Commission” SEC 96/659.

Cahier MEANS, "L’ appréciation de la qualité des rapports d’ évaluation”.
Documenti di lavoro della Commissione

Documento di lavoro 1: Vademecum per i piani e i documenti di programmazione dei Fondi
strutturali. Documento dei servizi della Commissione (DG Politicaregionale).

Documento di lavoro 2: La valutazione ex ante degli interventi dei Fondi strutturali.
Documento dei servizi della Commissione (DG Politicaregionale).

Documento di lavoro 3: Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: orientamenti
metodologici. Documento dei servizi della Commissione (DG Politicaregionale).

Documento di lavoro 4: Attuazione della riserva per realizzazioni efficienti ed efficaci.
Documento del servizi della Commissione (DG Politicaregionale)

Documento di lavoro 7: Valutazione ex ante e indicatori per INTERREG. Documento dei
servizi della Commissione (DG Politicaregionale).

Guidelines for Systems of Monitoring and Evaluation of ESF Assistance in the period 2000-
2006. Documento dei servizi della Commissione (DG Occupazione e affari sociali).

Evaluation of Rural Development Programmes 2000-2006 supported from the EAGGF'’s
Guidelines. Documento dei servizi della Commissione (DG Agricoltura).

Common Evaluation Questions with Criteria and Indicators (Evaluation of Rural

Development Programmes 2000-2006 supported from the EAGGF). Document of the
Commission Services (DG for Agriculture, 2000)

29



